

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 111/20

Federführung: Bauamt	Datum: 14.07.2020
Verfasser: Rauer, Jürgen	AZ: 205.22 Ra/Me

Beratungsfolge	Termin	Status	Zuständigkeit
Gemeinderat	23.07.2020	Ö	Entscheidung

Tagesordnungspunkt:

Energetische Sanierung der Emil-Dörle-Schule, III. BA - Vergabe der Verglasungsarbeiten- Nachbeauftragung

Beschlussvorschlag:

Die Firma Schwarz Fensterbau aus Gegenbach erhält den Auftrag zur Ausführung der restlichen Verglasungsarbeiten zum Angebotspreis in Höhe von

196.227,43 EUR/brutto.

Sachverhalt:

Der ursprüngliche Auftrag wurde am 19.09.2019 an die Firma Vogelbacher Fensterbau GmbH aus Albruck erteilt. In der Baubesprechung am 29.06.2020 wurde uns mitgeteilt, dass die Firma Vogelbacher GmbH insolvent ist und eine Weiterführung des Betriebes nicht möglich sein wird. Daher hat das Stadtbauamt Gespräche mit den damals nachfolgenden Bieter aufgenommen um eine mögliche Fortführung der Arbeiten ohne Unterbrechung zu gewährleisten. Letztendlich hat sich das in Bierrangfolge an dritter Stelle liegende Unternehmen, die Firma Schwarz Fensterbau aus Gegenbach zeitlich in der Lage gesehen, diese Arbeiten weiterzuführen.

Es wurde vom Büro Herbstritt ein Auftrags-LV erstellt. Die Firma Schwarz hat auf Basis dessen die Einheitspreise überprüft und am 13.07.2020 ein überarbeitetes Angebot eingereicht. Die Mehrkosten im Vergleich zum Angebot Vogelbacher betragen 31.728,97 EUR brutto. Die Preissteigerung des Angebotes Schwarz im Vergleich zum August 2019 beträgt ca. 8%. Den uns entstandenen finanziellen Schaden werden wir gegenüber dem Insolvenzverwalter geltend machen.

Die Verwaltung schlägt die Vergabe an die Firma Schwarz Fensterbau aus Gegenbach vor.

Haushaltsmittel:

Die Mittel sind THH 4, Kostenstelle 2110.0211 für die Werkrealschule und 2110.0411 für die Realschule eingestellt.

Thomas Gedemer
Bürgermeister