

Sitzungsvorlage



Vorlage Nr.: 320/16

Federführung: Bauamt	Datum: 30.11.2016
Verfasser: Rauer, Jürgen	AZ: Ra/Me

Beratungsfolge	Termin	Status	Zuständigkeit
Gemeinderat	08.12.2016	Ö	Entscheidung

Tagesordnungspunkt:

Stadtсанierung Umgestaltung der Hauptstraße 5. Bauabschnitt - Genehmigung eines Nachtrages

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die formale Auftragserweiterung an die Firma Amann in Höhe von

61.042,34 EUR brutto

Sachverhalt:

Bei der Wertung der Angebote im April dieses Jahres wurde bereits festgestellt, dass sich bei der Aufstellung der Ausschreibung durch die Verwendung einer Textkonserve ein Massenfehler bei der zu liefernden Menge an Stahlbetonrohren eingeschlichen hat. Der Sachverhalt wurde mit dem GPA geklärt. Demnach ist der Fehler über die Einreichung dieses Nachtragsangebotes zu heilen. Eine Änderung der Bieterfolge ist nicht gegeben. Die zu erwartende Erhöhung des Gesamtauftrages war bereits in der Kostenberechnung enthalten, sodass die bereitgestellten Mittel ausreichen werden.

Haushaltsmittel:

Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 2016 eingestellt.

Ernst Schilling
Bürgermeister